INICUESTA
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

# XINICUESTA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EN LA LOCALIDAD DE **GUADALUPE NUNDACA**; MUNICIPIO DE **SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA;** DISTRITO DE **SANTIGO JUXTLAHUACA**, DEL ESTADO DE **OAXACA,** SIENDO LAS **11:00 HRS.** DEL DIA **18 DE OCTUBRE** DEL AÑO **DOS MIL VEINTICUATRO**, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO **C. ARQ HUGO ABEL GUZMAN MARTINEZ,** PRESIDENTE MUNICIPAL; **C. BENIGNO ELIAS GRACIDA LOPEZ,** SINDICO MUNICIPAL, **C. REINA IVONNE SANTOS MONTES**, REGIDOR DE HACIENDA, **C. PROF. ULISES TERRONES RODRIGUEZ**, TESORERO MUNICIPAL; **RESPECTIVAMENTE;** LLEVAN A CABO EL ACTO DE **ENTREGA - RECEPCIÓN** DE LA OBRA:

**PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DEL PANTEON DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE NUNDACA**

**UBICACIÓN :**

| | | |
|---|---|---|
| ESTADO : | (020) | OAXACA |
| REGIÓN. | (04) | MIXTECA |
| DISTRITO : | (08) | JUXTLAHUACA |
| MUNICIPIO : | (348) | SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA |
| LOCALIDAD : | (0008) | GUADALUPE NUNDACA |

**DATOS GENERALES**

| | |
|---|---|
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | RAMO 33 FONDO III (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL) |
| RUBRO: | OBRA PUBLICA |
| OFICIO DE AUTORIZACIÓN: | FISM/MSST/348/010/2024 DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2024 |
| OFICIO DE NOTIFICACIÓN: | CUENTA: |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | **SE REALIZARAN 980.40 M2 DE TRABAJOS PRELIMINARES, 261.50 M3 DE EXCAVACION PPOR MEDIOS MECANICOS EN CAJA PARA DAR NIVEL DE SUBRASANTE, SE CONSTRUIRAN 144 ML DE GUARNICION CON DIMENCIONES DE 20 CM DE BASE Y 15 CM DE CORONA Y 40 CM DE ESPESOR, 144 ML DE CUNETAS DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CON SECCION PROMEDIO DE 0.38 X 0.70 X 0.10 MTS, 200.64 M3 DE BASE HIDRAULICA CON UN ESPESOR DE 20 CM, 869.40 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR Y 987.40 M2 DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS.** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PROGRAMA: | **FISM-DF** | SUBPROGRAMA: | **PAVIMENTACION** |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN | **CONTRATO** | | |
| FECHA PROGRAMADA DE INICIO | **09 DE SEPTIEMBRE DE 2024** | FECHA PROGRAMADA DE TERMINO | **18 DE OCTUBRE DE 2024** |
| FECHA DE INICIO REAL: | **09 DE SEPTIEMBRE DE 2024** | FECHA DE CONCLUSIÓN | **18 DE OCTUBRE DE 2024** |
| METAS ALCANZADAS | **144.00 ML DE PAVIMENTO** | BENEFICIARIOS | **456.00 PERSONAS** |

**ESTRUCTURA FINANCIERA**

| APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS | IMPORTE AUTORIZADO | IMPORTE EJERCIDO | SALDO |
|---|---|---|---|
| **RAMO 33 FONDO III** | **$2,088,389.77** | **$2,088,389.77** | $0.00 |
| **RAMO 33 FONDO IV** | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **RAMO 28** | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **OTROS ( ESPECIFICAR RAMO Y FONDO)** | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)** | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **BENEFICIARIOS** | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **TOTAL** | **$2,088,389.77** | **$2,088,389.77** | **$0.00** |

INICUESTA
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

**XINICUESTA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**

# ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS **15:40** HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

**ENTREGA LA OBRA:**

| | |
|---|---|
| NOMBRE: | **XINICUESTA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.** |
| REPRESENTANTE: | **C. ISRAEL ALVARADO PABLO** |
| CARGO. | **ADMINISTRADOR UNICO** |
| R.F.C. : | **XCO100702S29** |
| IDENTIFICACIÓN: | |
| DIRECCIÓN: | **Calle Ampliación Nueva SN, San Marcos Xinicuesta, San Sebastián Tecomaxtlahuaca, Oax CP: 69753** |

XINICUESTA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

**EMPRESA**

**C. ISRAEL ALVARADO PABLO**
ADMINISTRADOR UNICO
XINICUESTA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

**RECIBE LA OBRA:**

PRESIDENCIA MUNICIPAL Mpio. San Sebastián Tecomaxtlahuaca, Dtto. Juxtlahuaca, Oax.

**C. ARQ HUGO ABEL GUZMAN MARTINEZ**
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL Mpio. San Sebastián Tecomaxtlahuaca, Dtto Juxtlahuaca, Oax. 01/01/2023 31/12/2025

**C. BENIGNO ELIAS GRACIDA LOPEZ**
SINDICO MUNICIPAL

REGIDURÍA DE HACIENDA Mpio. San Sebastián Tecomaxtlahuaca, Dtto. Juxtlahuaca, Oax. 01/01/2023 - 31/12/2025

**C. REINA IVONNE SANTOS MONTES**
REGIDOR DE HACIENDA

TESORERÍA MUNICIPAL Mpio. San Sebastian Tecomaxtlahuaca, Dtto. Juxtlahuaca, Oax. 01/01/2024-31/12/2024

**C. PROF. ULISES TERRONES RODRIGUEZ**
TESORERO MUNICIPAL